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COMMUNE DE SEILLANS
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DECISION MUNICIPALE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN N°2025 / 038

Portant modification du marché n°2024-03
pour la rénovation d'un immeuble dans le but
de créer une annexe économique et touristique
au musée Waldberg
Avenant n°1 - LOT n°2 Démoalition /
Maconnerie

DEPARTEMENT DU VAR

René UGO, Maire de la Commune de SEILLANS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, 1.2322-1 et
L2322-2,

VU la délibération n°2020/06/003 du 02 juin 2020, modifiée par la délibération n°2023/12/003 du 08
décembre 2023 et par délibération n°2025/03/008 du 17 mars 2025 par lesquelles le Conseil Municipal
a délégue a son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de
prendre les décisions qui s'imposent a I'égard des matiéres énumérées a I'article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU le marché n°2024-03,

VU les articles L.2194-1 et suivants,

VU les articles R.2194-1 et suivants, notamment les articles R.2194-2 et R2194-3 du Code de la
Commande publigue,

VU le rapport de diagnostic structurel de 'immeuble par B.E.T H.M sise 76 via Nova — Pdle d’Excellence
Jean-Louis — 83600 Frejus, en date du 18 mars 2025 a la demande du maitre d’ouvrage,

VU la note technique réalisée par la maitrise d’ceuvre du projet, APC Architectes, en date du 05
novembre 2025,

Considérant que le rapport de diagnostic structurel de I'immeuble en sa conclusion fait état de
nombreux désordres au sein du batiment ;

Considérant qu’'a l'issue de ce diagnostic les plans d’exécution ont été mis a jour indiquant des
ouvrages a réaliser non prévus au marché initial,

Considérant que de ce fait il est nécessaire de procéder aux travaux supplémentaires suivants :

= Confortement de la vodte de cave,

* Réparation du mur séparatif cave/escalier avec son doublement par un mur de 20cm en blocs a
bancher,

= Confortement du poteau central d’escalier en partie basse (solution initiale de démolition
reconstruction finalement orientée vers une conservation et renforcement),
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« Ferraillage supplémentaire et fondation pour confortement de l'escalier,

« Renforcement de la dalle paliére R+1 (niveau chemin de ronde) et généralisation sur toute la cage
d’escalier (au marché, simplement complément de I'existant sans fonction structurelle),

« Ajout de tirants supplémentaires en facades haut et bas (au marché initial uniqguement tirants bas),
= Réfection totale des linteaux aux RDC et R+1 avec création de poteaux et jambages,

» Réfection du mur de refend suite a fissuration avec les fagades chemin de ronde et rue de I'Eglise,

» Empochements et ferraillage supplémentaires pour la réalisation des planchers,

* Regard pour la pompe de relevage,

Considérant que les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues;

Considérant gu’un changement de titulaire est impossible pour des raisons techniques s'agissant de
travaux supplémentaires qui ne peuvent étre réalisés indépendamment de ceux prévus initialement

par le titulaire du lot ;
Considérant que de ce fait il convient de modifier le montant initialement prévu pour le lot n°2,

Considérant qu’il convient également de modifier le calendrier d’exécution des travaux initialement

prévu ainsi que la durée du marche ;
DECIDE

ARTICLE 1 : De modifier le montant du lot n°2 Démolition / Magonnerie du marché n°2024-03
attribué 3 la société SARL PUGINIER sise 170 route de Draguignan — 83440 Seillans, de la maniére
suivante :
- Lot n°2:Démolition / Magonnerie
Montant initial : 66540 euros HT
Montant des travaux supplémentaires : 33000 euros HT soit un montant total modifié
de 99540 euros HT o
% d’écart introduit par 'avenant : 49,6%

ARTICLE 2 : De dire que compte-tenu des travaux supplémentaires a effectuer, le calendrier
d’exécution des travaux est modifié conformément a la proposition du maftre d'ceuvre et la
durée initiale prolongée notamment en raison du décalage calendaire des travaux (calendrier
d’exécution en annexe).

ARTICLE 3 : De signer 'avenant n°1 LOT n°2 du marché de travaux n°2024-03 afin de formaliser
les modifications liées au montant et au calendrier d’exécution.

ARTICLE 3 : De dire que la dépense sera inscrite au budget,

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, la Directrice Générale des Services et la Cheffe du Service de
Gestion Comptable de 'Esterel sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution dela
présente decision.

ARTICLE 5: La présente décision est soumise aux mémes régles que celles applicables aux
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des
actes administratifs de la commune et pourra étre contestée dans un délai de deux mois a
compter de la date de publication ou de notification :

- Parun recours gracieux,

- Par un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulon,

- Par la saisine de Monsieur le préfet du Var en application de I'article L 2131-8 du Code

Général des Collectivités territoriales.
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- Le Tribunal Administratif peut é&tre saisi par |'application informatique citoysns
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Seillans, le 7 . ; Q,C':L)




