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REPUBLIQUE FRANCAISE

B LavE

DECISION MUNICIPALE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN N°2025 / 044

Portant modification du marcheé n°2024-03
pour la rénovation d'un immeuble dans le but
de créer une annexe économique et touristique
au musée Waldherg
Avenant n°1 - LOT n°8 Plomberie Sanitaires
Ventilation

DEPARTEMENT DU VAR

René UGO, Maire de la Commune de SEILLANS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2322-1 et
L2322-2,

VU la délibération n°2020/06/003 du 02 juin 2020, modifiée par la délibération n°2023/12/003 du 08
décembre 2023 et par délibération n°2025/03/008 du 17 mars 2025 par lesquelles le Conseil Municipal
a délégué a son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de
prendre les décisions qui s'imposent a I'égard des matiéres énumérées & I'article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

VU le marché n°2024-03,

VU les articles L.2194-1 et suivants,

VU les articles R.2194-1 et suivants, notamment les articles R.2194-2 et R.2194-3 du Code de la
Commande publique,

VU le rapport de diagnostic structurel de I'immeuble par B.E.T H.M sise 76 via Nova — Péle d’Excellence
Jean-Louis — 83600 Fréjus, en date du 18 mars 2025 a la demande du maitre d’ouvrage,

VU la note technique réalisée par la maitrise d’ceuvre du projet, APC Architectes, en date du 05
novembre 2025,

Considérant que le remplacement d’un tuyau d’évacuation d’eau usée est nécessaire suite 3
I'intervention du prestataire attributaire du LOT n°10 Désamiantage / Dépollution du présent marché

de travaux,

Considérant que les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues
notamment car il existait une incertitude sur la longueur réelle du tuyau ;

Considérant que les investigations de I'entreprise attributaire du LOT n°10 ont confirmé la possibilité
du retrait ;

Considérant que de ce fait il convient de remplacer le tuyau d’évacuation des eaux usées,
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Considérant qu’un changement de titulaire est impossible pour des raisons techniques s’agissant de
travaux supplémentaires qui ne peuvent étre réalisés indépendamment de ceux prévus initialement

par le titulaire du lot;

Considérant que de ce fait il convient de modifier le montant initialement prévu pour le lot n°8,

Considérant qu'il convient également de modifier le calendrier d’exécution des travaux initialement

prévu ainsi que la durée du marché ;
DECIDE

ARTICLE 1 : De modifier le montant du lot n°8 Plomberie, Sanitaires, Ventilation du marché
n°2024-03 attribué a la société SAS ROUSTAN sise 271 chemin de Gaudon — 83440 Montauroux,
de la maniére suivante :
- Lotn°8: Plomberie / Sanitaires / Ventilation
Montant initial : 7520 euros HT
Montant des travaux supplémentaires : 1473 euros HT soit un montant total modifié de
13958 euros HT
% d’écart introduit par I'avenant : 19,6%

ARTICLE 2 : De dire que compte-tenu des travaux supplémentaires a effectuer, le calendrier
d’exécution des travaux est modifié conformément a la proposition du maftre d’ceuvre et la
durée initiale prolongée notamment en raison du décalage calendaire des travaux (calendrier
d’exécution en annexe).

ARTICLE 3 : De signer I'avenant n°1 LOT n°8 du marché de travaux n°2024-03 afin de formaliser
les modifications liées au montant et au calendrier d’exécution.

ARTICLE 3 : De dire que la dépense sera inscrite au budget,

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, la Directrice Générale des Services et la Cheffe du Service de
Gestion Comptable de |'Esterel sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 5: La présente décision est soumise aux mémes régles que celles applicables aux
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des
actes administratifs de la commune et pourra étre contestée dans un délai de deux mois a
compter de la date de publication ou de notification :
- Par un recours gracieux,
. Parun recours contentieux devant le Tribunal administratif de Taoulon,
- Par la saisine de Monsieur le préfet du Var en application de I'article L 2131-8 du Code
Général des Collectivités territoriales.
_ Le Tribunal Administratif peut étre saisi par I'application informatique citoyens
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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